Project Sheet ■2.スケジューリング プロジェクト番号： 2017-3

工程とタスク	担当		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
顧客予定		予				☆					
（会議など）		実			手動測定						
大学予定		予				☆		△			
（試験など）		実			PBL最終発表	29	PBL学内発表会				
顧客との打合せ		予									
		実									
R4開発	---	予		25 →	→	→	→	→	→	→	
		実									取組日数
後期計画再検討		予		25→27							
（案を元に）		実									3日
プログラムを分割		予		28→29							
（チーム編成を行う）		実									2 日
各プログラムの		予			2 →	27					
アルゴリズム見直し		実									19日
各プログラムの		予				30 →	→ 24				
再構築		実									18日
各プログラムを		予					27 →	15			
1つのプログラムに合成		実									20日
テスト		予						18 →	→ 12		
		実									12日
納期		予									
		実									
引き継ぎ資料の		予							15 →	2	
作成		実									15日
引き継ぎ		予								→	
		実									