Project Sheet ■2.スケジューリング プロジェクト番号: 2018－03

工程とタスク	担当		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
顧客との打合せ	梶原、吉積	予									
		実									
Kickoff Workout（キックオフ）	梶原、吉積	予									
		実									
1. リリースまでに実現できる機能を選定	梶原、吉積	予									
		実									
2. その機能を分担して開発	梶原、吉積	予									
		実									
3. 分担して開発した機能をスマートフォンアプリに統	梶原、吉積	予									
		実									
4. 統合後の問題点を改善	梶原、吉積	予									
		実									
5. スマートフォンアプリのテスト	梶原、吉積（飯干、柳橋、中尾）	予									
		実									
6. スマートフォンアプリのリリース	梶原、吉積	予									
		実									
		予									
		実									
		予									
		実									
		予									
		実									
		予									
		実									
		予									
		実									